

美術部 活動計画 11月

日	曜	部活	部活終了	行事など
1	金	×		顧問不在のため(市展搬入)
2	土	△	9:00～11:00	看板製作予備日(10/30部活動で決定します)・小中学校芸術展(カピオ)
3	日	×		小中学校芸術展(カピオ) 文化の日
4	月	×		振替休日
5	火	×		月曜日課
6	水	○	～16:30	看板・作品×切(台紙に作品と題名までつけて完成)
7	木	×		
8	金	○	～16:30	展示配置リハ
9	土	×		
10	日	×		
11	月	×		
12	火	○	16:30(終わるまで)	8年:6限に看板設置・作品展示/7・9年:部活中に作品展示
13	水	×		
14	木	×		合唱コンクール(つくば市ノバホール)
15	金	△	終わり次第	芸術鑑賞会・有志団体発表 搬出作業
16	土	×		
17	日	×		
18	月	×		
19	火	○		
20	水	○		
21	木	×		
22	金	○	～16:30	
23	土	×		
24	日	×		
25	月	×		
26	火	×		
27	水	×		
28	木	×		2学期中間テスト(7・8年生)
29	金	×		
30	土	×		

①ランタンアート

11/29(金)が×切です。

提出物は必ず、期日までに
出しましょう。
部活動は学
校生活・勉強



※予定が変更になった場合にはお知らせします。
○11/12搬入展示・11/15搬出 終わり次第下校なので時間が他の生徒とは違います、みんなで協力して
すばやく終わらせましょう。お家の人によく伝えましょう。
○活動時間が短いので、計画的に終わらせましょう。